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Die EÜ Cammer Straße ist eine Eisenbahnbrücke über die 
Cammer Straße in Minden. Das Bauwerk wird durch einen 
Neubau ersetzt, da eine Instandsetzung unwirtschaftlich 
wäre. Die geplante Baumaßnahme wird im folgenden 
Kapitel detaillierter vorgestellt.



EÜ Cammer Straße
Lage

DB Netz AG | Marina Heidenreich | I.NI-N-B-K | 28.01.2021 4

Quelle: GeoViewer



EÜ Cammer Straße
Bestandsbrücke
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Die Brücke hat die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
erreicht. Eine Instandsetzung wäre mit ähnlichen 
bzw. höheren Kosten, jedoch deutlich geringerer 
Lebensdauer verbunden. Aus diesen Gründen wird 
die Bestandsbrücke durch einen Neubau ersetzt. Quelle. DB Netz AG/Marina Heidenreich

Quelle: DB Netz AG/Stefan Rose

Baujahr der Bestandsbrücke: 1913/1914



EÜ Cammer Straße
Planungsgrundlagen
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Die Verlangen beider Kreuzungspartner werden im Neubau der Eisenbahnüberführung berücksichtigt.

Kreuzungspartner: Kreis Minden-Lübbecke und Deutsche Bahn

Bestand Gefordert / Geplant

Lichte Weite 8,20 m 9,50 m / 9,81 m

Lichte Höhe 4,24 m 4,50 m / 4,91 m

Breite der Brücke 5,45 m 7,44 m

Zulässige Geschwindigkeit DB 80 km/h 120 km/h



EÜ Cammer Straße
Visualisierung des Ersatzneubaus
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Blickrichtung - Cammer

Quelle: DB Netz AG



EÜ Cammer Straße 
Planungsstand
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Planungsdetails

 Dickblechtrogbrücke

 Herstellung neben der Bahnstrecke im Bereich 
der Kreisstraße K6 Cammer Straße

 Anschließender Verschub der Widerlager mit 
Überbau in Endlage

 Erstellung des Oberbaus

 Wiederherstellung des Straßenaufbaus

Quelle: DB Netz AG

Quelle: DB Netz AG



Zeitplan und weitere Schritte
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Der Ersatzneubau der EÜ Cammer Straße erfolgt in 2024. 
Bis dahin werden die Planungen weiter ausgearbeitet und 
Vorbereitungen für die Umsetzung getroffen. Das folgende 
Kapitel zeigt die weiteren Schritte im Projekt auf.



EÜ Cammer Straße 
Zeitplan
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2021
 Detaillierung der Planung
 Einholung von Stellungnahmen

2021/2022
• Öffentlichkeitsveranstaltung (lagebedingt)

2022/2023
 Archäologische Untersuchungen
 Baumfällarbeiten auf dem Bahndamm
 Kampfmitteldetektion
 Verlegung von Leitungen (Gas, Abwasser, 

Strom, Telekom)

2024
 Installation der Baustelleneinrichtungs-Fläche
 Bau der Brücke (vsl. Februar bis September)

Quelle: DB Netz AG



Auswirkungen der 
Baumaßnahmen

DB Netz AG | Marina Heidenreich | I.NI-N-B-K | 28.01.2021 11

Um das Brückenbauwerk ersetzen zu können, müssen 
über mehrere Monate hinweg Baumaßnahmen 
durchgeführt werden. Diese haben vorübergehend 
Auswirkungen auf die Öffentlichkeit, insbesondere auf 
Anwohnende. Die Beeinträchtigungen sollen dabei 
möglichst gering gehalten werden – komplett vermeiden 
lassen diese sich jedoch nicht.



Auswirkungen
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Straßensperrung der Cammer Straße 

 Dauer ca. 6 Monate

 Einrichtung einer Umleitung über Kreisstraßen 

Schallintensive Arbeiten

 Verlegung der Leitungen durch den Bahndamm (2023)

 Abbruch der Straße (vsl. 1. Quartal 2024)

 Abbrucharbeiten der Brücke (vsl. 3. Quartal 2024)

Baustellenverkehr

 Die Baustelle ist über Niedersachsen anzufahren Quelle: DB Netz AG
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